社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和06年09月26日

計画の名称	銚子市下水道事業ストックマネジメント計画に基づく改築更新事業の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和０３年度　～　令和０５年度　(3年間)												重点配分対象の該当		
交付対象	銚子市														
計画の目標	平成３０年度に策定した銚子市下水道事業ストックマネジメント計画（計画期間：令和元年度から令和５年度）に基づく改築更新事業を実施するとともに、 次期同計画（計画予定期間：令和６年度から令和１０年度）の策定を行う。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	587	A	587	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和３年度	令和４年度	令和５年度
1	ストックマネジメント計画に基づき、マンホール鉄蓋５７３基の改築を完了させる。			
	ストックマネジメント計画に基づくマンホール鉄蓋の改築済箇所の割合 改築を完了したマンホール鉄蓋／改築を要する市内マンホール鉄蓋（５７３基）	0%	50%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づき、芦崎終末処理場の改築を完了させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく芦崎終末処理場の設備改築箇所の割合 改築を完了した設備／改築を要する設備（土木・機械・電気）	0%	50%	100%
3	次期同計画（計画予定期間：令和６年度から令和１０年度）の策定をする。			
	次期ストックマネジメント計画の策定進捗率 次期ストックマネジメント計画の策定進捗率（100%で完成）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	銚子市	直接	銚子市	管渠（汚水）	改築	銚子市下水道事業管路施設（ストックマネジメント計画に基づく改築事業）	マンホール鉄蓋改築　市内５７３基	銚子市	■	■	■			337		策定済
	A07-002	下水道	一般	銚子市	直接	銚子市	終末処理場	改築	芦崎終末処理場（土木・水処理・電気設備）（ストックマネジメント計画に基づく改築事業）	土木施設更新（汚泥貯留槽・返流水槽）機械設備更新（流入ゲート・汚泥攪拌機）電気設備更新（ミニUPS）	銚子市	■	■	■			200		策定済
	A07-003	下水道	一般	銚子市	直接	銚子市	―	―	銚子市下水道事業ストックマネジメント計画	調査(処理場・ポンプ場等施設調査、管路施設調査)・計画策定	銚子市	■	■	■			50		策定済
											小計						587		
											合計						587		

案件番号：

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05		
配分額（a）	64	64	41		
計画別流用増△減額（b）	0	△20	0		
交付額（c=a+b）	64	44	41		
前年度からの繰越額（d）	0	64	0		
支払済額（e）	0	94	41		
翌年度繰越額（f）	64	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額（h = c+d-e-f）	0	14	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	12.96	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		実施予定箇所の想定以上の劣化進行により、詳細設計 が必要となり、事業の一部 実施困難となったため			

事前評価チェックシート

計画の名称： 銚子市下水道事業ストックマネジメント計画に基づく改築更新事業の推進（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
上位計画との整合性（利根川流域別下水道整備計画、汚水処理適正構想との整合性を図っている。）	○
I.　目標の妥当性	
地域への課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性）	○
II.　計画の効果・効率性	
整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
定量的指標の明瞭性	○
II.　計画の効果・効率性	
目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
事業効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性	
地元の機運（住民、民間等の活動・翰林事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○

案件番号：0000441138

計画の名称	銚子市下水道事業ストックマネジメント計画に基づく改築更新事業の推進		
計画の期間	令和３年度　～　令和５年度　（３年間）	交付対象	銚子市

芦崎処理区計画図