

銚子市立病院再開に係る工程表

		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度							
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
病院再開	医療資源確保 (医師、看護師等)																								
	施設整備																								
	診療再開																								

診療再開時期は、平成22年4月（暫定再開）を目標としているが、今後の医療資源の確保状況により変更になる場合がある。

医療資源の確保については、暫定再開後も継続的に実施し、随時病院機能の拡充等を図る予定である。

施設整備については、医療資源の確保状況を踏まえながら必要に応じて実施する予定である。