

組織名	推進本部	幹事会	幹事会部会	推進委員	担当	
メンバー	市長及び理事を除く 庁議メンバー	各課長	各課等から推薦され た者を幹事長が指名	公募委員2名 団体等からの推薦委員10名 その他(地域推進員)2名	企画課企画政策班	
5月						
6月					補正予算計上	
7月	第1回会議 ・策定方針等確認 (7/13)			募集期間(7/1~7/31) 公募3名・推薦10名	推進委員募集 (広報7月1日号・HPへ掲載)	
8月	職員向け研修会 出席(8/1)	職員向け研修会 出席(8/1)	職員向け研修会 出席(8/1)		職員向け研修会の実施 推進委員の選定・決定	
9月		総合計画策定委員会 専門部会等にあわせ て開催を検討	随時施策ごとに調整	委嘱式及び第1回推進委員会(9/1) ・第2次計画取組状況報告及び 今後のスケジュール		意見集約 ・子育て広場利用者 ・農業等従事者 ・その他 ↓
10月					施策調査(各課)	
11月				第2回推進委員会 ・基本的な考え方、体系、施策等	市内事業者向け研修会の実施 (女性職員・人事担当者等) 【内閣府アドバイザー派遣事業】	
12月				第3回推進委員会 ・計画素案	素案照会(各課)	
1月					パブリックコメント	
2月	第2回会議 ・計画最終案確認			第4回推進委員会 ・計画最終案		
3月					計画策定(決裁/印刷)	