


総合計画策定フロー図



銚子市総合計画策定経過

○平成28年度

	事務局(企画室)	総合計画審議会	市民参加等	市議会
平成28年8月	8/24(水) 総合計画策定委員会 ・策定方針 ・スケジュール			
9月				市議会定例会
10月				
11月			11/15(火) 第1回まちづくりワークショップ 「異なる文化をつなげる知」 (銚子円卓会議主催)	
12月	12/12～12/26 市民意識調査実施 ・無作為抽出2500名 12/27(火)、28(水) 保健医療福祉部会 保育教育部会 地域振興部会 都市防災部会 行財政部会 ・現状、課題洗い出し		12/7(水) 第2回まちづくりワークショップ 「地域の誇りをつなげる知」 (銚子円卓会議主催)	市議会定例会
平成29年1月	市民意識調査 ・アンケートの集計、分析			
2月	市民意識調査 ・アンケート集計結果公表	2/10(金) 第1回総合計画審議会 ・策定方針、スケジュール説明	2/19(日) スピンオフ!ミライ探しワークショップ (銚子円卓会議主催)	
3月			3/17(金) 第3回まちづくりワークショップ 「新たな価値を生み出す知」 (銚子円卓会議主催)	市議会定例会 ・市民意識調査結果の市議会報告

銚子市総合計画策定経過

○平成29年度

	事務局(企画室)	総合計画審議会	市民参加等	市議会
平成29年4月				(銚子市長選挙)
5月				
6月		市民ワークショップ参加 (希望者のみ)	6/23(金) 第1回市民ワークショップ 参加者:79名 ・講演 演題:総合計画と市民参加 講師:千葉大学 関谷昇教授 ・ワークショップ テーマ:10年後の銚子市～人口 減少対策を考えよう～	市議会定例会
7月				
8月	・市民ワークショップ運営 ・市民ワークショップ結果とりまとめ ・各課ヒアリング(随時) ・基本構想素案調整	市民ワークショップ参加 (希望者のみ)	8/9(水) 第2回市民ワークショップ 参加者:66名 ・ワークショップ ライフステージとコミュニティの8 つの分野に分かれ、「市民ができること」「行政が行うべきこと」「協働でできること」の意見交換	
9月				市議会定例会
10月		市民ワークショップ参加 (希望者のみ)	10/17(火) 第3回市民ワークショップ 参加者:66名 ・ワークショップ 前回の意見交換を踏まえた、課題解決に向けた深掘り作業	
11月		市民ワークショップ参加 (希望者のみ)	11/28(火) 第4回市民ワークショップ 参加者:55名 ・ワークショップ 総合計画基本構想骨子(案)について	
12月	12/26(火)、28(木) 保健医療福祉部会 保育教育部会 地域振興部会 都市防災部会 行財政部会 ・基本構想骨子案協議			市議会定例会
平成30年1月				
2月		市民ワークショップ参加 (希望者のみ)	2/9(金) 第5回市民ワークショップ 参加者:45名 ・ワークショップ 総合計画基本構想素案について	2/21(水) 議員協議会 ・基本構想素案の市議会説明、意見交換
3月				市議会定例会

銚子市総合計画策定スケジュール(案)

○平成30年度

	事務局(企画室)	総合計画審議会	市民参加等	市議会
平成30年4月				
5月	5/7～23 基本計画基礎資料各課 照会			
6月	6/26～28 基本計画各課ヒアリン グ 結果とりまとめ			市議会定例会
7月	・各課ヒアリング(追加調 査) ・基本構想素案調整			
8月				
9月	・総合計画審議会運営 ・市民ワークショップ運 営 ・基本構想素案調整 ・基本計画素案調整 ・庁内専門部会開催 ・総合計画(基本構想・ 基本計画)素案調整(文 言整理、作図調整、レイ アウト調整)	9/21(金)13:00～ 第2回総合計画審議会 (勤労コミセン2階) ・計画(案)諮問 ・基本構想(素案)審議		市議会定例会
10月		10/19(金)13:30～ 第3回総合計画審議会 (勤労コミセン2階) ・基本計画(素案)審議	市民ワークショップ (銚子円卓会議と共催(予定)) ・総合計画素案を題材に、市民が できることの深掘り	
11月		11/27(火)13:30～ 第4回総合計画審議会 (保健福祉センター2階) ・基本計画(原案)審議		
12月			総合計画パブリックコメント実施	市議会定例会 ・議員勉強会(総合計 画)
平成31年1月			1/25(金)13:30～ 第5回総合計画審議会 (勤労コミセン2階) ・総合計画(基本構想・ 基本計画)(原案)審議 ・計画(案)答申	・パプコメ実施結果公表 ・市民ワークショップ参加者へ経 過報告
2月	総合計画書原稿作成			総合計画(原案)の説明
3月	総合計画書印刷発注	総合計画書送付	市民ワークショップ参加者へ計画 書送付	市議会定例会 ・基本構想・基本計画議 決