

平成28年度 「第7次銚子市行政改革大綱・実施計画」策定スケジュール

	5月～8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
住民・議会・報道	(5/6～5/19) ・実施項目市民公募・実施項目の職員提案募集 (※上記取りまとめ後、第2回行革審へ報告)				(上旬) パブリックコメント実施 (12月下旬まで)	(下旬) ・議会説明 (全員協議会) ・公表 (記者会見) ・ホームページ掲載	・広報
行革推進本部 (庁議メンバー)				行革本部(下旬) ・大綱案の決定		行革本部(中旬) ・大綱の決定 ・実施計画の決定	
行財政改革審議会	第1回開催(H28.5.18) 第2回開催(H28.6.27) 第3回開催(H28.7.19) 第4回開催(H28.8.25)	第5回開催 (H28.9.23) ・大綱案について		第6回開催 (H28.11.7) ・大綱案について ・大綱案の答申			