

平成28年度 「第7次銚子市行政改革大綱・実施計画」 策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
事務局 (財政課行革班)	(上旬) (中旬) ・策定スケジュール作成 ・行革審委員選考 (下旬) ・事務改善委員選考 ・第1回行革審資料作成	(上旬～中旬) ・(5/6～5/19) 実施項目市民公募・実施項目の職員提案募集 (※上記取りまとめ後、第2回行革審へ報告) (下旬) ・実施項目の検討(継続・新規分)(～6月中旬頃までを目安)	(上旬～下旬) ・大綱骨子(案)の検討 ・財政推計(案)作成 (中旬) ・実施項目(新規・継続)の各課照会・取りまとめ(※事務局案をベースに追加・修正を照会)	(上旬) ・大綱骨子(案)の作成 ・実施項目(案)の作成 ※必要に応じてヒアリングを実施 (行革審開催後) ・大綱(素案)作成開始	(上旬～中旬) ・大綱(素案)の作成 ※各課等へのヒアリング後 ・実施計画(案)作成	(中旬) ・パブコメ準備	(中旬) ・パブコメの意見の大綱(案)への反映	(上旬～中旬) ・議会説明(議員協議会又は勉強会) ・公表(記者会見)
行革推進本部 (庁議メンバー)	第1回行革本部開催(下旬) ・策定スケジュール			第2回行革本部開催(中旬) ・大綱骨子(案)の報告 ※事前に幹事会を開催	第3回行革本部開催(中旬) ・大綱(素案)の中間報告 ・実施計画(案)を報告	第4回行革本部開催(中旬) ・大綱(案)の修正分の報告		第5回行革本部開催(上旬) ・大綱の決定
行政改革推進幹事会 (事務改善委員会)	幹事会開催(下旬) ・委嘱状交付 ・年間スケジュール他			幹事会開催(中旬) ・大綱骨子(案)の検討 ・実施項目(案)の検討				
行財政改革審議会		第1回開催(H28.5.18) ・委嘱状交付 ・市の財政状況 ・これまでの主な行革の取組・成果 ・今後の予定 ・大綱(案)の諮問	第2回開催(H28.6.27) ・市政の課題整理 ・改革の方向性の検討 ・財政推計の説明	第3回開催(下旬) (※行革本部開催後) ・財政推計の審議 ・大綱骨子(案)の審議	第4回開催(中旬) ・大綱(素案)の審議	第5回開催(下旬) ・大綱(案)の審議	第6回開催(下旬) ・パブリックコメントの結果及び大綱への反映の報告 ・実施計画の提示 ・大綱(案)の答申	
各部課等			・実施項目の検討及び調整(継続・新規分)	※必要に応じてヒアリングを実施 ※実施項目の再検討の場合有	(下旬) (※行革推進本部開催後に各課等に依頼) ・実施計画(案)の確認依頼	(上旬) ・実施計画(案)の修正依頼		
パブリックコメント (広報ちょうし、公共施設、ホームページ等)						(9月下旬～10月上旬) ・パブリックコメントの実施(※行革審開催後)		