

(新) 銚子中学校

隣 組 回 覧

統合準備だより 第8号

令和 7 年 1 月 1 日
銚子市教育委員会
学校教育課教育総務室

「(新)銚子中学校統合準備だより」は、第一中学校、第二中学校、第三中学校及び銚子中学校の学区の皆様へ、東部地区の中学校の再編について、広く知っていただくために発行しております。第8号では、(新)銚子中学校の校舎建設についてお知らせします。

(新) 銚子中学校の新校舎建設の延期について

- ◎ 令和9年度の開校にあわせた(新)銚子中学校の新校舎(屋内運動場改修工事を含む)の建設を延期します。
- ◎ 統合は予定どおり、令和9年度4月に(新)銚子中学校を開校します。

【延期した経緯について】

- 銚子市教育委員会では、一中、二中、三中、銚子中の4つの中学校を統合する(新)銚子中学校の新校舎建設の準備を進めてまいりました。しかし、3度にわたり建設工事の入札を行いましたが、昨今の物価高騰及び建設業界の人手不足の影響により、すべて不調に終わりました。このことは、全国的にも同様のことが多数発生している状況です。
そこで、誠に遺憾ではありますが、令和9年度の開校にあわせた新校舎の建設を断念せざるを得ない状況となり、校舎建設の完成時期を延期することを決定しました。

【今後について】

- 統合は予定通り令和9年4月に(新)銚子中学校を開校します。また、校舎については、現在の銚子中の校舎を整備し使用します。
- 今後の新校舎建設については、物価の高騰や人手不足などの社会情勢・環境の変化、市の財政状況を踏まえ、早期の着工を検討します。

児童・生徒及び保護者の方々の新校舎への期待に添えず、残念な結果となってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。

教育委員会では、令和9年度の開校に向けた環境整備に努めてまいります。